

Planning - LADD ECOLE

TITRE DU PROJET	LADD ECOLE	CLIENT	Madame Karine Nezzar
CHEF DE PROJET	Yaasiin Rumjan	DATE	10/11/22

TÂCHE	RESPONSABLE	semaine																											
		Nov/Dec: 28-04					Dec: 05-11					Dec: 12-18					Dec: 19-25					Dec/Jan: 26-01							
		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V			
Projet Planning		28	29	30	1	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30			
Meeting cliente + devis + contract	LADD / Yaasiin																												
reception d'element + contenu	LADD																												
Design Maquette	Veronique	T2	T4	T4																									
Validation Maquette & Retour	Veronique / LADD		T2		T4																								
Developement back end	Jake	T3	T3	T2	T2	T4	T4	T4																					
Developement front end	David	T1	T3	T3	T3	T2	T2	T4	T4	T4																			
saisie du contenu	Yaasiin / LADD																												
Vérification & Validation & traitement Retour	LADD / Yusanet				T1	T3		T2		T4																			
Mise en ligne	LADD / Yusanet																												